

Project Monitoring & Controlling Dashboard

PLANUNG (vs. Baseline?)

- Zeit
- Aktueller Meilenstein
- Kosten
- Arbeitsfortschritt (Earned Value)
- Kommunikationsmaßnahmen erfolgt?
- Lieferantenpläne synchron?

(How are you) **DOING?**

- Team Performance
- Qualität
- Lieferanten auditiert?
- Team Spirit & Motivationslevel
- Stress-Level

ADJUST (Now What?)







- Änderungsvorschläge
- Entscheidungsvorlage

CHECK (Einflüsse)






- Risiken und Chancen
- Kundenzufriedenheit
- Änderungen
- Entscheidungs-Register

Beispiel:

PLANUNG (vs. Baseline?)

-  +1 Woche
-  Prototyp fertiggestellt
-  -25.000€ (eingespart)
-  72% fertiggestellt (-2%)
-  Nächstes Town Hall: 2. März 2022
-  Lieferantenpläne synchron






(How are you) DOING?

-  +15% über Ø
-  1 Reklamation in review
-  alle Lieferanten auditiert
-  Spirit: 7,8↓/10 | Motivationslevel: 72%↓
-  Stress-Level: 65%↑

ADJUST (Now What?)

- Top Änderungsvorschlag:
Lieferant A duplizieren
- Alle Entscheidungsvorlagen:
Lieferant x und y vor-qualifiziert

CHECK (Einflüsse)

-  Top Risiko: **Lieferant A fällt aus, kein Ersatz**
-  Top Chance: **effizientere Fertigung**
-  **5/5 Punkten**
-  8 Änderungsanträge in der Analyse
-  Link zum Entscheidungs-Register